

گزارش وضعیت واقعی - ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶

NIKWAY

از یک آموزشگاه دیجیتال



روایتی ساده از آنچه ساخته شده، آنچه امتحان شده و آنچه تا راه اندازی رسمی باقی مانده است.



خلاصه

NIKWAY چیست؟

NIKWAY قرار است یک آموزشگاه و محیط کاری دیجیتال باشد که به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند یاد بگیرند، وضعیت خود را بهتر ببینند، مشکلات را پیدا کنند، برای بهبود برنامه‌ریزی کنند، کارها را انجام دهند و نتیجه را دنبال کنند.

در این مسیر، افراد، سازمان‌ها، آموزش، ارزیابی، پروژه‌های بهبود، نتایج، مدارک و شواهد و هوش مصنوعی به هم متصل می‌شوند.

متوقف برای بررسی انسانی

دلیل: اتصال‌های واقعی و تأیید نهایی برای راه‌اندازی رسمی هنوز کامل نشده‌اند.

آمادگی امنیتی

۵۲%



ساخت اصلی

۸۲%



کامل بودن شواهد

۷۱%



آمادگی اجرایی

۶۸%



آمادگی راه‌اندازی

۶۲%



این درصدها پیشرفت ساخت و آماده‌سازی پروژه‌اند، نه میزان موفقیت تجاری NIKWAY.

آنچه انجام شده

بخش بزرگی از آموزشگاه ساخته شده است

هنوز برای افتتاح رسمی کافی نیست

- دسترسی واقعی آموزشگاه به هویت کاربران.
- محل واقعی نگهداری مدارک و فایل‌ها.
- نقش کاربر اجرایی پایگاه اطلاعات.
- اسکن امنیتی واقعی در CI.
- آزمایش کامل با اطلاعات دسترسی واقعی.
- تأیید انسانی پیش از راه‌اندازی رسمی.

آماده و امتحان شده

- قسمت‌های اصلی آموزشگاه ساخته شده‌اند.
- دفتر اطلاعات آموزشگاه و مسیرهای اصلی آماده‌اند.
- نگهداری مدارک و فایل‌ها طراحی شده است.
- قسمت‌های مختلف به یکدیگر متصل شده‌اند.
- ۵۰ آزمایش موفق و ۲ آزمایش کنارگذاشته‌شده ثبت شده است.
- بررسی قراردادهای ارتباطی با ۱۰ مسیر موفق انجام شده است.
- پشتیبان‌گیری و بازیابی جداگانه با موفقیت بررسی شده است.

چهار مرحله را جدا بدانیم

ساخته شده: قسمت وجود دارد.

امتحان شده: در محیط کنترل‌شده درست کار کرده است.

آماده استفاده واقعی: با امکانات واقعی و شرایط واقعی کار کرده است.

آماده افتتاح: بررسی‌های نهایی و تأیید لازم انجام شده است.

ساخته شدن یک قسمت، به معنی آماده بودن کل آموزشگاه برای افتتاح نیست؛ مثل ساختن کلاس‌ها پیش از گرفتن مجوز و وصل کردن آب و برق.

قدم بعدی چیست؟

- 📍 اتصال به امکانات واقعی
- 📋 امتحان کامل مسیر کاربر
- 👤 اولین استفاده واقعی
- 🔍 پیدا کردن و رفع ایرادهای باقی مانده
- 🔒 بررسی نهایی امنیت و عملیات
- 🎓 آماده افتتاح
- 🚀 راه اندازی رسمی با تأیید انسانی

برآورد تقریبی

اگر دسترسی ها و امکانات مورد نیاز فراهم شوند و سرعت فعلی حفظ شود:

- هفته ۱:** اتصال امکانات واقعی و بررسی اولیه
- هفته ۲:** امتحان کامل مسیر کاربر
- هفته ۳:** رفع ایرادها و بررسی نهایی
- هفته ۴:** آماده سازی برای راه اندازی رسمی

موانع فعلی

- اطلاعات دسترسی واقعی S3، OIDC/JWKS و پایگاه اطلاعات.
- نتیجه ی واقعی اسکن امنیتی CI.
- تأیید نهایی همراهان مسئول راه اندازی.

تهیه شده توسط سازنده و مسئول پیگیری مسیر NIKWAY
با همراهی همراهان نیک



چه چیزهایی در مسیر مشکل داشتند؟

مسیر ساخت NIKWAY کاملاً بدون مانع نبوده است. این موارد به معنی شکست پروژه نیستند؛ بخش اصلی ساخته شده و آزمایش‌های داخلی عمدتاً موفق بوده‌اند، اما چند مرحله مهم هنوز باید در شرایط واقعی انجام شوند.

● ورود واقعی کاربران

چه چیزی مشکل داشت؟

اطلاعات دسترسی به سامانه واقعی ورود کاربران هنوز فراهم نشده است.

💡 معنی ساده

هنوز نمی‌توانیم ورود افراد را با کلیدهای واقعی سامانه‌ی هویت امتحان کنیم.

🔧 کاری که انجام شده

کد اتصال، بررسی اعتبار و وابستگی دسترسی آماده و با آزمایش‌های محلی بررسی شده است.

● وضعیت فعلی: منتظر دسترسی

➡ **قدم بعدی:** معرفی سامانه‌ی واقعی و اجرای آزمایش ورود درست و نادرست.

● نگهداری مدارک و فایل‌ها

چه چیزی مشکل داشت؟

محل واقعی نگهداری فایل‌ها به مسیر رسمی NIKWAY وصل نشده است.

معنی ساده

جایی که مدارک، عکس‌ها و فایل‌ها نگهداری می‌شوند هنوز در شرایط واقعی امتحان نشده است.

کاری که انجام شده

قواعد نام‌گذاری، کنترل اندازه، بررسی جمع‌بندی فایل و پاک‌سازی فایل‌های ناقص آماده شده است.

وضعیت فعلی: نیازمند امتحان واقعی

 **قدم بعدی:** اتصال محل رسمی و اجرای بارگذاری، خطا و پاک‌سازی.

دفتر اطلاعات آموزشگاه

چه چیزی مشکل داشت؟

نقش دسترسی نهایی برای زمان کار واقعی در محیط نمونه‌ی مستقل اثبات نشده است.

معنی ساده

دفتر اطلاعات آموزشگاه باید با کمترین سطح دسترسی لازم کار کند؛ این موضوع هنوز در محیط نهایی ثبت نشده است.

کاری که انجام شده

ساختار اطلاعات، جداسازی سازمان‌ها و قواعد دسترسی طراحی و در آزمایش‌های محلی بررسی شده‌اند.

وضعیت فعلی: منتظر دسترسی

 **قدم بعدی:** اجرای محیط Compose با نقش اجرایی غیرمالک و ثبت نتیجه.

وضعیت هر مورد در یک نگاه

موضوع	وضعیت	معنی ساده	قدم بعد
ورود واقعی	●	نیازمند اطلاعات دسترسی واقعی	اتصال و امتحان
نگهداری مدارک	●	نیازمند محل واقعی نگهداری	اتصال و امتحان
محیط واقعی اطلاعات	●	نیازمند دسترسی نهایی	امتحان
بررسی امنیت	●	بررسی نهایی خودکار باقی مانده	اجرای بررسی
امتحان کامل کاربر	●	نیازمند شرایط واقعی	اجرای مسیر کامل
پشتیبان‌گیری	●	اندازه‌گیری زمان بازگشت هنوز کامل نیست	ثبت زمان‌ها

قدم بعدی NIKWAY

مشاهده وضعیت 👁️



پیدا کردن علت 🔍



بررسی راه‌حل 📄



انتخاب بهترین راه 💡



اجرای تغییر 🛠️

